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1. [bookmark: _Toc89620257][bookmark: _Toc494897870]
WPROWADZENIE
1.1. [bookmark: _Toc89620258][bookmark: _Toc96528923][bookmark: _Toc96930761][bookmark: _Toc494897871]Nazwa zamówienia
Projekt nr POIS.02.03.00-00-0214/16-00 pod nazwą „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzenia ścieków do Oczyszczalni w Tczewie” objęty finansowaniem ze środków UE w ramach POIiŚ na lata 2014-2020, Zadanie pn. „Budowa dodatkowej nitki kanału sanitarnego – obejścia przepompowni Czatkowy w Tczewie”.
1.2. [bookmark: _Toc494897872]Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z budową dodatkowej nitki kanału sanitarnego w ramach Zadania opisanego w punkcie 1.1. 
Wymagania ogólne ST-00 należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
ST-01	ROBOTY ZIEMNE
ST-02	SIECI KANALIZACYJNE 
ST-03	SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
ST-04	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH
1.3. [bookmark: _Toc494897873]Zakres Robót objętych ST
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych wg Dokumentacji Projektowej związanych z budową dodatkowej nitki kanału sanitarnego – obejścia przepompowni Czatkowy:
· Budowę odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN600 metodą bezwykopową
· Budowę odcinka kanalizacji tłocznej DN300-500
· Budowę przepompowni ścieków sanitarnych PS
· Zabudowę zasuwy w istn. komorze K1
· Przebudowę sieci i przyłączy wodociągowych kolidujących z trasą projektowanego kanału
· Budowę zasilania przepompowni ścieków PS, w tym agregat prądotwórczy

Uwaga:
Zakres robót nie obejmuje: na odcinku rurociągu tłocznego zabudowy zasuwy DN500 i wykonania włączeń do istniejących rurociągów tłocznych DN500.
Zakres Robót obejmuje wykonanie wszystkich Robót Podstawowych (Roboty Stałe), Robót Tymczasowych oraz prac towarzyszących niezbędnych dla wykonania zamówienia.
W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami, stanowiącymi Opis Przedmiotu Zamówienia.
1.4. [bookmark: _Toc494897874]Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie;
Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub technologiczny;
Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych posiadających fundamenty oraz dach;
Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
Dokumentacja projektowa  – oznacza dokumentację opracowaną w celu wykonania Robót, zawierającą opis techniczny i projekt (rysunki), będącą w posiadaniu Zamawiającego lub przygotowaną przez Wykonawcę. Wykaz Dokumentacji projektowej będącej w posiadaniu Zamawiającego znajduje się w Części III/1 SIWZ,
Dokumenty budowy – oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.8 niniejszych Specyfikacji;
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu;
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu wydającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem;
Europejska aprobata techniczna – pozytywna ocena przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE);
Gwarancja – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi;
Inżynier – oznacza podmiot zarządzający realizacją i rozliczeniem Kontraktu, działający na rzecz i w imieniu Zamawiającego, wyznaczony przez Zamawiającego lub inną instytucję wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego
Kanał - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków;
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu;
Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną;
Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami;
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na czas budowy;
Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu;
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych;
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy;
Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie;
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych;
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego;
Projekt Budowlany - projekt opracowany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 243, poz.1623 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462);
Projekt organizacji budowy i robót – projekt, który w oparciu o obliczenia i wskaźniki techniczno-ekonomiczne, przy uwzględnieniu warunków miejscowych oraz na podstawie Dokumentacji projektowej ustala technologię, metody, sposoby, środki, urządzenia techniczne, transportowe, wyposażenie, itd., niezbędne do wykonania zamierzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego i poszczególnych robót w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminów, odpowiedniej organizacji oraz jakości realizowanych robót;
Przebudowa – dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwiązań technologicznych z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;
Przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji/wodociągu;
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.;
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.;
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;
Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie; 
Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się w obszarze oddziaływania robót budowlanych;
Urządzenie budowlane (technologiczne) – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;
Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) występujące w obszarze oddziaływania robót budowlanych;
Właściwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych;
Wymiana (sieci, instalacji) – budowa nowych przewodów w miejscu lub obok istniejących zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;
Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową;
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu;
Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego stosowania, potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną.
Używane skróty należy czytać następująco: AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPiA - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, NN – niskie napięcie, PZJ – Program Zapewnienia Jakości, SN – średnie napięcie, WO – Wymagania Ogólne, ST – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
1.5. [bookmark: _Toc494897875]Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, terminowość, bezpieczeństwo wszelkich czynności na Terenie Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przepisami prawa oraz poleceniami Inżyniera.
1.5.1. [bookmark: _Toc494897876]Ubezpieczenia i gwarancje zgodnie z Kontraktem
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Kontraktem gwarancje i ubezpieczenia.
1.5.2. [bookmark: _Toc494897877]Teren Budowy
Teren Budowy zlokalizowany jest w Tczewie przy ulicy Czatkowskiej i obejmuje częściowo teren położony przy wjeździe do Oczyszczalni Ścieków oraz częściowo teren na Oczyszczalni  Ścieków w Tczewie
Zamawiający lub w jego imieniu Inżynier przekaże Wykonawcy prawo dostępu do Terenu Budowy, będącego w jego władaniu, w części niezbędnej do realizacji przedmiotu Kontraktu na Roboty Budowlane, w wyznaczonym przez Inżyniera terminie daty rozpoczęcia Robót. Zamawiający udzieli pełnomocnictwa dla Wykonawcy do występowania w jego imieniu, w celu uzyskania dostępu do tych części Terenu Budowy, które nie są we władaniu Zamawiającego (instytucje, dysponenci). Wszelkie koszty związane z dostępem do terenu stanowiącego Teren Budowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inżynierowi i Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym dostępu do Terenu Budowy oraz do wszystkich miejsc gdzie są lub gdzie przewiduje się wykonanie Robót związanych z realizacją Kontraktu na Roboty budowlane.
Jeżeli Wykonawca uzna, że Teren Budowy, określony w Kontrakcie, jest niewystarczający do realizacji Robót Budowlanych, to dostęp lub przystosowanie takiego Terenu Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt.
Uwaga:
Zamawiający w październiku 2016 rozpoczął roboty budowlane w oparciu o pozwolenie na budowę Decyzja Nr 1.1135.2013 z dnia 30 września 2013 i zrealizował roboty w zakresie: na odcinku rurociągu tłocznego zabudowano zasuwę DN500 i wykonano włączenie do istniejących rurociągów tłocznych DN 500 (Mapa powykonawcza stanowiąca Załącznik do OPZ) – ten zakres jest wyłączony z zakresu robót objętych Kontraktem. Dodatkowo, w celu umożliwienia bieżącej eksploatacji, zasuwę umieszczono w studni DN1500 (2 kręgi betonowe).
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć przed przekazaniem mu prawa dostępu do Terenu Budowy oświadczenia, zaświadczenia i informacja wymienione w Art.41 Prawa budowlanego oraz Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
Wraz z przekazaniem dostępu do Terenu Budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik budowy oraz wszelkie dokumenty niezbędne do kontynuowania Robót wymagane Prawem budowlanym. Do obowiązków Wykonawcy należy aktualizowanie na bieżąco otrzymanych od Zamawiającego wszelkich pozwoleń, uzgodnień, itp. uzyskiwanych od instytucji zewnętrznych.
Warunkiem rozpoczęcia Robót na Terenie Budowy jest powiadomienie przez Wykonawcę, z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 7 dni), zainteresowanych stron o zamiarze rozpoczęcia Robót, przewidywanym terminie ich zakończenia oraz uporządkowania terenu.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 7 dni) zamiar prowadzenia prac właścicielom uzbrojenia podziemnego i naziemnego zgodnie z wymaganiami podanymi poniżej:
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli infrastruktury i terenów, na których prowadzone będą Roboty. 
Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę.
1.5.3. [bookmark: _Toc494897878]Oznakowanie Terenu Budowy
1.5.3.1	Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia, zgodnych z ww. rozporządzeniem.
Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest uwzględniony w wynagrodzeniu Wykonawcy.
1.5.3.2	Tablica informacyjna o projekcie
Niezależnie od obowiązku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa budowlanego, konieczne jest poinformowanie społeczności lokalnej i innych stron trzecich o pomocowym współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską. Dla spełnienia tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót. Tablice powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności.
Aktualna wersja wytycznych odnośnie tablic informacyjnych znajduje się pod adresem: http://www.funduszspojnosci.gov.pl
Koszty te będą płatne jako kwoty ryczałtowe wg pozycji w Przedmiarze Robót.
1.5.4. [bookmark: _Toc494897879]Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności:
(a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.
(b) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 
(c) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów i mostów prowadzących do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców na własny koszt.
(d) Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne drogi montażowe, tymczasowe oraz je utrzyma.
(e) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Terenu Budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji Robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru Robót.
(f) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Terenu Budowy.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest uwzględniony w wynagrodzeniu Wykonawcy
1.5.5. [bookmark: _Toc89620286][bookmark: _Toc494897880]Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robót
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządcą drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu (Schemat zabezpieczenia zajmowanego terenu pasa drogi) i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. 
Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robót i zlikwiduje po zakończeniu Robót wszelkie objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie oraz związany ze zmianą organizacji ruchu system znaków i sygnałów drogowych.
Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć wszelkie oznakowania, które zostały uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robót.
Koszty te będą płatne jako kwoty ryczałtowe wg pozycji w Przedmiarze Robót.
1.5.6. [bookmark: _Toc494897881]Zajęcie pasa drogowego
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania, w imieniu Zamawiającego, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia Robót. 
Zajmujący pas Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność za prowadzone roboty w pasie drogowym oraz odpowiedzialność za wady spowodowane nieprawidłowym wykonaniem robót oraz jest obciążany ewentualnymi kosztami usuwania tych wad.
Wykonawca opracuje wniosek oraz uzyska decyzję o umieszczeniu urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.
Koszty opłat za zajecie pasa drogowego będą płatne jako kwoty ryczałtowe wg pozycji w Przedmiarze Robót.
Opłaty administracyjne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym zostaną pokryte przez właściciela urządzeń. 
1.5.7. [bookmark: _Toc494897882]Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności:
· stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1121),
· stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 roku, poz. 519),
· stosować się do Ustawy z 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1987),
· stosować się do Ustawy z 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1289),
W okresie trwania Robót wykonawca będzie:
· utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej,
· unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
· lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych,
· środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami.
Powstające w trakcie budowy odpady Wykonawca winien przekazać firmom posiadającym stosowne zezwolenia do ich odzysku lub unieszkodliwiania. Związane z tym koszty ponosi Wykonawca.
1.5.8. [bookmark: _Toc494897883]Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 
Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną Terenu Budowy, budynków, dróg, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania Robót oraz terenu w pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować. 
Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inżynierowi w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, niezwłocznie przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie Budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Inżynierowi na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy i Terenie Sąsiadującym.
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inżyniera, tak, aby umożliwić obecność na niej przedstawicieli Zamawiającego i wszelkich innych zainteresowanych Władz.
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu Robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inżyniera i właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję.
1.5.9. [bookmark: _Toc494897884]Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.10. [bookmark: _Toc494897885]Ochrona stanu technicznego własności obcej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne i naziemne, takie jak rurociągi, kable, linie energetyczne, itp. oraz uzyska od odpowiednich zarządców tych urządzeń i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego dotyczących ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych zarządców o planowanym terminie rozpoczęcia robót, uzgodni z nimi sposób zabezpieczenia i oznaczenie będących w ich dyspozycji urządzeń i/lub instalacji oraz zapewni udział nadzoru technicznego tych zarządców na czas prowadzenia prac w pobliżu tych urządzeń i/lub instalacji.
Wykonawca zapewni właściwe, zgodne uzgodnieniami, o których była mowa powyżej, oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie prowadzenia Robót w ich pobliżu.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.11. [bookmark: _Toc494897886]Ograniczenie obciążeń osi pojazdów i przekroczeń skrajni pasów drogowych
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót oraz w zakresie przekraczania skrajni przez pojazdy i środki transportu działające na rzecz Wykonawcy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inżynier. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.
Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robót należy wziąć pod uwagę szerokość i nośność nawierzchni, w szczególności dróg gminnych i powiatowych, a także pozostałych klas dróg oraz innych obiektów inżynierskich na trasie transportu. 
1.5.12. [bookmark: _Toc494897887]Bezpieczeństwo prowadzenia prac 
Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów p-poż. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP.
W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia:
· Używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży 
· Właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki
· Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp.
· Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie 
· Odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków 
· Urządzenia do pomiaru stężenia gazu 
· Właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami 
· Właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń Terenu Budowy. 
Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie Budowy. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
1.5.13. [bookmark: _Toc494897888]Ochrona i utrzymanie Robót
[bookmark: _Toc37164105][bookmark: _Toc39294537][bookmark: _Toc39824959][bookmark: _Toc39825448][bookmark: _Toc39825937][bookmark: _Toc44750998][bookmark: _Toc102968952][bookmark: _Toc118791906][bookmark: _Toc120684694][bookmark: _Toc121635988][bookmark: _Toc121638206][bookmark: _Toc121733885][bookmark: _Toc122852420][bookmark: _Toc123566730]Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.
1.5.14. [bookmark: _Toc123566724][bookmark: _Toc494897889]Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego.
1.5.15. [bookmark: _Toc123566725][bookmark: _Toc494897890]Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi co najmniej na 21 dni przed datę oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.
1.5.16. [bookmark: _Toc494897891]Wymagane dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia 
Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, niezależnie od innych wymagań Kontraktu, sporządzi niżej wymienione opracowania i uzyska dla nich akceptację Inżyniera, oraz w razie potrzeby, innych kompetentnych władz, a także odpowiednich użytkowników i właścicieli:
a) Projekty wykonawcze (rysunki wykonawcze i szczegóły) dla instalacji, konstrukcji elementów budowli, komór startowych i odbiorczych, umocnienia i odwodnienia wykopów, itp., zgodnie z którymi będzie realizował Roboty, w przypadku, kiedy Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy będzie w opinii Wykonawcy wymagała uzupełnienia;
b) Projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas Robót;
c) Inne opracowania, które mogą wynikać z uzgodnień i opinii jakie powstaną w trakcie realizacji lub być niezbędne do prowadzenia Robót, w tym np. zasilanie placu budowy, maszyn i urządzeń w energię elektryczną, media, itp.;
d) Dokumentację Powykonawczą (zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 1.6 niniejszej specyfikacji);
e) Wykaz środków trwałych wg struktury stosowanej przez Zamawiającego. 
f) Pozostałe opracowania:
· Program Zapewnienia Jakości (PZJ); o którym mowa w punkcie 6.1 niniejszej specyfikacji
· Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
· projekt organizacji budowy i robót spójny z Programem Zapewnienia Jakości (o którym mowa w punkcie 6.1) oraz Harmonogramem Robót dostarczanym zgodnie z § 3 Kontraktu;
· projekty robót tymczasowych, których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji Robót, w tym, m.in.: projekty komór startowych i odbiorczych, umocnienie i odwodnienie wykopów, jeżeli dotyczy, instalacje tymczasowe oraz wszelkie inne niezbędne;
· program (projekt) rozruchu zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5.17 niniejszej specyfikacji;
· instrukcja obsługi i konserwacji zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5.18 niniejszej specyfikacji.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inżynierowi wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia robót oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania.
Koszty opracowania tych dokumentów, z wyjątkiem Dokumentacji Powykonawczej i projektu organizacji ruchu, nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.
1.5.17. [bookmark: _Toc494897892]Program (projekt) rozruchu
Program rozruchu zawierać będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania dla Odbioru Końcowego. Program rozruchu Wykonawca przedłoży Inżynierowi do przeglądu i zatwierdzenia w 3 egzemplarzach w terminie na 30 dni przed datą rozpoczęcia Odbioru Końcowego według aktualnego harmonogramu Robót. Program zawierał będzie wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Odbioru Końcowego całość obiektu mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Program rozruchu wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego i akceptacji Inżyniera.
Wykonawca zawrze w programie rozruchu wszystkie niezbędne czynności, stosownie do zastosowanej technologii i wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram Odbioru Końcowego. W każdym przypadku program uwzględniał będzie wymagania Kontraktu oraz wymagania zwarte w zatwierdzonych dokumentach Wykonawcy. Jeżeli wymagania te nie zostaną uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia nie będzie gwarantował spełnienia wymagań Kontraktu Inżynier odrzuci program rozruchu, a Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia i uzupełnienia programu rozruchu zgodnie ze wskazówkami Inżyniera.
1.5.18. [bookmark: _Toc81629293][bookmark: _Ref114658148][bookmark: _Toc164053134][bookmark: _Toc494897893]Instrukcja obsługi i konserwacji
Instrukcja obsługi i konserwacji powinna być dostatecznie szczegółowa, aby Zmawiający mógł eksploatować, konserwować, rozbierać, składać, regulować i naprawiać Urządzenia i powinna zawierać w szczególności::
· Wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości, jakie posiada instalacja i każdy z jej elementów składowych;
· Opis trybu działania wszystkich systemów;
· Schemat technologiczny instalacji;
· Plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu Robót;
· Rysunki przedstawiające rozmieszczenie Urządzeń;
· Pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji;
· Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i wszystkich elementów składowych;
· Instrukcje urządzeń energetycznych;
· Specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia, zweryfikowanych podczas Odbioru Końcowego;
· Procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych;
· Procedury lokalizowania awarii;
· Wykaz wszystkich Urządzeń uwzględniający:
· Nazwą i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu;
· Model, typ, numer katalogowy;
· Podstawowe parametry techniczne;
· Lokalizację;
· Unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach.
· Zalecenia i wytyczne dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie mają zostać przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemów;
· Certyfikaty próby dla silników, pomp, urządzeń podnoszących, zarówno dotyczących Robót, jak i prób na Terenie Budowy, oraz dla instalacji elektrycznej i innych elementów, dla których jest to wymagane;
· Instrukcję BHP;
· Instrukcję PPOŻ.;
· Instrukcje postępowania z materiałami niebezpiecznymi, itp.
Ostateczna instrukcja zostanie dostarczona w rozmiarze A4 w terminie 14 dni od zakończenia Odbioru Końcowego w 3 egzemplarzach. Wymagania edycyjne: ponumerowane strony, w segregatorach czteropierścieniowych w twardej oprawie, każdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytułowany na okładce. Rysunki formatu większego niż A4 będą składane i gromadzone w okładkach w taki sposób by możliwe było ich rozłożenie bez konieczności zdejmowania z pierścieni mocujących. 
Koszty opracowania tych dokumentów nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.
1.6. [bookmark: _Toc494897894]Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu przed przejęciem Robót i podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego, Dokumentację Powykonawczą przedstawiającą obiekty tak, jak zostały zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót.
Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu Prawa budowlanego i Kontraktu stanowią:
a) Projekt Budowlano-wykonawczy oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót;
b) oryginał Dziennika Budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):
· o zgodności wykonania obiektu budowlanego z Projektem Budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,
· o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu Budowy, a także, w razie korzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
· o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
c) Specyfikację techniczną zastosowanych Materiałów;
d) Protokoły z wszystkich przeprowadzonych odbiorów, inspekcji prób i badań;
e) Szczegółowe rysunki łącznie z rysunkami warsztatowymi;
f) Dokumentacje techniczno – ruchowe dostarczonych urządzeń (DTR);
g) Wszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie nie zawarte w Projekcie Budowlanym;
h) Wszelkie instrukcje odnośnie do użytkowania Robót;
i) Instrukcja eksploatacji poszczególnych obiektów układu przesyłowego.
Wykonawca jest również zobowiązany do opracowania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej zawierającej dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, z rysunkami elementów sieci (komory, studnie, uzbrojenie sieci, itd.) z naniesionymi charakterystycznymi domiarami wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. Inwentaryzacja powykonawcza winna być opracowana przez uprawnionego geodetę, a pomiar naniesiony do zasobu geodezyjno-kartograficznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tczewie. 
Inwentaryzacja ma być wykonana zgodnie przepisami obowiązującymi w tym zakresie, na mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 obejmujących pełne sekcje tych map. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi Dokumentację Powykonawczą do przeglądu przed rozpoczęciem Odbioru Końcowego.
Jeżeli w trakcie Odbioru Końcowego wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej.
Dokumentacja powykonawcza sporządzona zostanie w 4 egzemplarzach w formie wydruków oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej.
Koszty opracowania Dokumentacji Powykonawczej będzie płatny jako kwota ryczałtowa wg pozycji w Przedmiarze Robót.
1.7. [bookmark: _Toc494897895]Szkolenie Personelu
Wykonawca przeprowadzi szkolenie na miejscu odpowiedniej liczby personelu Zamawiającego.
Wszelkie szkolenia i instruktaż będą prowadzone w języku polskim.
Szkolenie będzie ogólnie obejmować zaznajomienie z aspektami eksploatacyjnymi systemów jako całości, po czym nastąpi zaznajomienie z konkretnymi elementami wyposażenia. Program szkolenia zostanie opracowany jako uzupełnienie Instrukcji obsługi i konserwacji i będzie przygotowywał personel Zamawiającego do eksploatacji systemów, urządzeń i instalacji.
Wykonawca zapewni instruktorów, którzy przeprowadzą szkolenie na miejscu obejmujące właściwą eksploatację, kontrolę jakości, konserwację wyposażenia oraz procedury bezpieczeństwa. 
Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia z Inżynierem i Zamawiającym zasad organizacji planu szkoleń oraz do określenia umiejętności, jakimi winien posługiwać się personel przystępujący do szkolenia.
1.8. [bookmark: _Toc91048405][bookmark: _Toc91048407][bookmark: _Toc494897896][bookmark: _Toc433788353]Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy
Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez Inżyniera projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do Zaplecza Budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami.
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.
Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych obiektów.
Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane.
Koszty te będą płatne jako kwoty ryczałtowe wg pozycji w Przedmiarze Robót.
1.9. [bookmark: _Toc494897897]Biuro dla personelu Zamawiającego i Inżyniera
Wykonawca na własny koszt udostępni pomieszczenia biurowe na potrzeby Inżyniera (1 kontener), zlokalizowane na Terenie Budowy. Wykonawca na własny koszt wykona przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne i telefoniczne do biura Inżyniera.
W okresie obowiązywania Kontraktu Wykonawca będzie zobowiązany do: 
zapewnienia stałego dopływu prądu elektrycznego, wody i odprowadzenia ścieków,
zapewnienia utwardzonego dojazdu do obiektów - odpowiedniego dla samochodów i bez względu na warunki pogodowe.
Biuro zostanie wyposażone przez Inżyniera w sprzęt, jego zdaniem niezbędny, do prawidłowego funkcjonowania biura w trakcie trwania kontraktu. Koszty wyposażenia i utrzymania biura Inżyniera, koszty energii elektrycznej, wody, telefonów oraz innych mediów w trakcie trwania robót pokrywa Inżynier.
Koszty te będą płatne jako kwoty ryczałtowe wg pozycji w Przedmiarze Robót.
1.10. [bookmark: _Toc202246722][bookmark: _Toc336192498][bookmark: _Toc494897898][bookmark: _Toc433788419][bookmark: _Toc482986683][bookmark: _Toc89620293][bookmark: _Toc89620391][bookmark: _Toc89620701][bookmark: _Toc89620800]Znaleziska archeologiczne i nadzór archeologiczny
Teren, na którym zlokalizowano inwestycję nie znajduje się w strefie występowania znanych stanowisk archeologicznych.
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego wstrzymania robót, powiadomienia Inżyniera i Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie oraz postępowania zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1446 z późn. zm.) oraz ze związanym z nią rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 14 października 2015r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015 r., poz. 1789).
Do momentu uzyskania przez Inżyniera pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić robót na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb.
Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiający.
1.11. [bookmark: _Toc494897899]Prace geodezyjne
Do obowiązków Wykonawcy należą wszelkie prace pomiarowe (geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie, czynności geodezyjne w toku budowy, czynności geodezyjne po zakończeniu budowy, itp.) konieczne do prawidłowej realizacji robót zgodnie z poniższymi wytycznymi.
Roboty należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakres opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjne obowiązujące w budownictwie. (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133).
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. 
Wytyczenie tras i obiektów
Trasę projektowanych obiektów i kanałów wytyczyć na podstawie planu zagospodarowania terenu uwzględniając faktyczny przebieg przewodów podziemnych na podstawie wykonanych przekopów kontrolnych. Usytuowanie trasy kanałów i rurociągów tłocznych w terenie, gdzie brak jest stałych punktów dowiązania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o siatkę kwadratów.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzyska dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o uzyskane materiały Wykonawca powinien ponownie przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe mogą być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien aktualizować rzędne terenu i nie opierać się na rzędnych określonych w Dokumentacji projektowej.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.
[bookmark: _Toc142454822]Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m.
Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy w terenie płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy rurociągu i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej.
Koszty prac geodezyjnych nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.
2. [bookmark: _Toc494897900]WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
2.1. [bookmark: _Toc109194918][bookmark: _Toc123029960][bookmark: _Toc136677418][bookmark: _Toc142297415][bookmark: _Toc142308907][bookmark: _Toc494897901][bookmark: _Toc89620307]Wymagania podstawowe
Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszą być:
dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z późniejszymi zmianami) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie,
zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności ST i Dokumentacją projektową, a także poleceniami Inżyniera,
nowe i nieużywane.
Należy stosować urządzenia, do których są dostępne części zamienne.
Jeżeli w Dokumentacji Projektowej występują nazwy własne, znaki towarowe lub podane są niektóre charakterystyczne dla konkretnego producenta cechy, należy przyjąć, że nie są one wiążące i można, po uprzednim uzyskaniu zatwierdzenia Inżyniera, dostarczyć elementy równoważne, spełniające wymagania opisane w ST. Wszelkie koszty, zwłaszcza dotyczące sporządzenia zamiennych projektów, dokumentacji projektowej i jej uzgodnienia oraz robót, wynikające z różnic pomiędzy elementami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.
2.2. [bookmark: _Toc109194919][bookmark: _Toc123029962][bookmark: _Toc136677420][bookmark: _Toc142297416][bookmark: _Toc142308908][bookmark: _Toc494897902]Inspekcja wytwórni materiałów i urządzeń
Wytwórnie Materiałów i Urządzeń mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:
Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta w czasie przeprowadzania inspekcji.
Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów lub urządzeń przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
2.3. [bookmark: _Toc109194920][bookmark: _Toc123029963][bookmark: _Toc136677421][bookmark: _Toc142297417][bookmark: _Toc142308909][bookmark: _Toc494897903]Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, może zostać odrzucony przez Inżyniera.
2.4. [bookmark: _Toc109194921][bookmark: _Toc123029964][bookmark: _Toc136677422][bookmark: _Toc142297418][bookmark: _Toc142308910][bookmark: _Toc494897904]Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Ternem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
[bookmark: _Toc81629240][bookmark: _Toc109194923]Czas przechowywania materiałów i urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.
Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Na Teren Budowy nie wolno zwozić żadnych materiałów dopóki nie będą spełnione następujące warunki:
Inżynier otrzymał od Wykonawcy wymagania producenta odnośnie warunków składowania materiałów na Terenie Budowy;
oraz
Teren, na którym materiał będzie składowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez Inżyniera.
2.5. [bookmark: _Toc123029965][bookmark: _Toc136677423][bookmark: _Toc142297419][bookmark: _Toc142308911][bookmark: _Toc494897905]Kwalifikacje właściwości Materiałów i Urządzeń
Każda partia materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać zatwierdzone przez Inżyniera, w oparciu o stosowny wniosek Wykonawcy.
Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi razem z wnioskiem o zatwierdzenie materiałów, urządzeń.
Dla zakupywanych materiałów i urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców protokoły z przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych materiałów i urządzeń i prześle dwie kopie takich atestów na ręce Inżyniera. Atesty takie mają stwierdzić, iż odnośne materiały i urządzenia zostały poddane próbom według wymagań zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak również podawać wyniki przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż Materiały i Urządzenia dostarczone na Teren Budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty.
O ile nastąpi zasadna wątpliwość co do jakości materiałów i urządzeń, Inżynier może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz może polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów i urządzeń do jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inżyniera i testów. Wykonawca przedstawi na życzenie Inżyniera próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenie polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w innych językach.
Chociaż projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają również urządzenia skonstruowany według innych standardów międzynarodowych i spełniający kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.
2.6. [bookmark: _Toc81629292][bookmark: _Toc123029966][bookmark: _Toc136677424][bookmark: _Toc142297420][bookmark: _Toc142308912][bookmark: _Toc494897906][bookmark: _Toc109194924]Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń
Dla każdego rodzaju urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim i dodatkowo w języku angielskim, jeśli dane urządzenie zostało wyprodukowane za granicą Polski. DTR te w szczególności winny zawierać:
· schematy procesu i instalacji;
· kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału;
· rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz z ciężarem urządzenia;
· certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.);
· obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.);
· schemat połączeń elektrycznych;
· specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem;
· wymagania w zakresie montażu, zasilania, uruchomienia, obsługi, konserwacji i naprawy.
DTR będą przedkładane Inżynierowi do przeglądu przed rozpoczęciem dostawy urządzeń. 
Wykonawca musi być przygotowany na poprawienie na własny koszt ostatecznej wersji DTR, gdyby zaszła tego konieczność podczas instalacji lub rozruchu urządzeń.
2.7. [bookmark: _Toc32821625][bookmark: _Toc39294577][bookmark: _Toc39824995][bookmark: _Toc39825484][bookmark: _Toc39825973][bookmark: _Toc44751043][bookmark: _Toc102969000][bookmark: _Toc123029967][bookmark: _Toc136677425][bookmark: _Toc142297421][bookmark: _Toc142308913][bookmark: _Toc494897907]Znakowanie urządzeń, materiałów, tras, itp.
[bookmark: _Toc102968999][bookmark: _Toc123029968][bookmark: _Toc136677427][bookmark: _Toc142297422][bookmark: _Toc142308914][bookmark: _Toc365266113][bookmark: _Toc365266875][bookmark: _Toc365267002][bookmark: _Toc367151425][bookmark: _Toc367163559][bookmark: _Toc367163985][bookmark: _Toc367171214][bookmark: _Toc367172180][bookmark: _Toc367177120][bookmark: _Toc368237397][bookmark: _Toc370798314][bookmark: _Toc370871389][bookmark: _Toc370873031][bookmark: _Toc372172506][bookmark: _Toc372172707][bookmark: _Toc374353726][bookmark: _Toc399058369][bookmark: _Toc414249827][bookmark: _Toc36121034][bookmark: _Toc39294575][bookmark: _Toc44751042]Znakowanie urządzeń, materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda część urządzenia musi być wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.
Ponadto, miejsca trasy kolektora kanalizacyjnego na granicach działki i po obydwu stronach rowu oznakować w sposób trwały i widoczny.
2.8. [bookmark: _Toc494897908]Usługi specjalistów- pracowników Producentów 
Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów świadczone podczas przeprowadzania Robót budowlanych płaci Wykonawca.
2.9. [bookmark: _Toc494897909]Obsługa serwisowa dostarczonych Urządzeń
W okresie do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Wykonawca zapewni skuteczny serwis dostarczonych Urządzeń w zakresie przeglądów okresowych określonych w DTR dostarczonych urządzeń. Koszt serwisowania Urządzeń w tym okresie wraz z kosztami materiałów eksploatacyjnych i podlegających zużyciu pokrywa Wykonawca.
Przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu warunki serwisowania wszystkich Urządzeń dostarczonych w ramach Kontraktu.
2.10. [bookmark: _Toc89620309][bookmark: _Toc494897910]Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
3. [bookmark: _Toc89620310][bookmark: _Toc494897911]SPRZĘT
[bookmark: _Toc89620311]Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Kontrakcie oraz w zaakceptowanych przez Inżyniera: projekcie organizacji Robót i harmonogramie; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie Sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentów lub utrata ich aktualności będą wystarczającym powodem do wydania przez Inżyniera polecenia natychmiastowego wstrzymania użytkowania przedmiotowego sprzętu i usunięcia z Terenu Budowy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.
Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się okazać odpowiednimi zaświadczeniami 
4. [bookmark: _Toc494897912]ŚRODKI TRANSPORTU
Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do przewożenia materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach kontraktowych i poleceniach Inżyniera. Nie mogą one wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spełniać wymagania Kodeksu Drogowego i innych przepisów, szczególnie, jeżeli chodzi o zakres dopuszczalnych obciążeń na osie. 
Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane pozwolenia na transport ładunków o nietypowej wadze i wymiarach oraz powinien regularnie informować Inżyniera o każdym takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na oś nie powinny zostać dopuszczone do ruchu na terenie zakończonych robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkód spowodowanych takim transportem na swój własny koszt i zgodnie z instrukcjami Inżyniera.
Wykonawca na własny koszt i na bieżąco będzie usuwał wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pracą środków transportu na terenie i poza Terenem Budowy.
5. [bookmark: _Toc89620312][bookmark: _Toc494897913]WYKONANIE ROBÓT
5.1. [bookmark: _Toc486265680][bookmark: _Toc96930802][bookmark: _Toc494897914]Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5.2. [bookmark: _Toc494897915]Zgodność Robót z dokumentami kontraktowymi
Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Kontraktem, Dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Kontrakcie.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć wszystkich szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując Roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z Kontraktem. Dane określone w Kontrakcie będą uważane za wartości docelowe. 
Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
5.3. [bookmark: _Toc494897916]Odbiory
Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych, o odbiorze, rozruchu i przekazaniu do eksploatacji wszelkich Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami oraz wynika z uzgodnień stanowiących załącznik do Dokumentacji projektowej. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 
Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy ustawy Prawo budowlane.
6. [bookmark: _Toc89620314][bookmark: _Toc494897917]KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera Program Zapewnienia Jakości (PZJ), aby wykazywać stosowanie się do wymagań Kontraktu. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a także aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
6.1. [bookmark: _Toc89620315][bookmark: _Toc494897918]Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
[bookmark: _Toc433788371][bookmark: _Toc89620316]Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:
część ogólną opisującą:
organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
BHP,
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,
system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;
część szczegółową opisującą dla każdego rodzaju Robót:
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw Materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,
sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, metodę, zakres, czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i dokumentację jak również podać kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.)
PZJ musi być spójny z projektem organizacji robót i harmonogramem robót oraz zgodny z aktualnymi przepisami i rozporządzeniami.
6.2. [bookmark: _Toc89620317][bookmark: _Toc494897919]Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego przez Inżyniera, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.
6.3. [bookmark: _Toc89620318][bookmark: _Toc494897920]Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innego, przez niego zaaprobowanego.
6.4. [bookmark: _Toc89620319][bookmark: _Toc494897921]Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania/pozyskiwania. Wykonawca winien zapewnić mu wszelką potrzebną do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji projektowej na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy - lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Kontraktem. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.5. [bookmark: _Toc494897922]Certyfikaty i deklaracje
[bookmark: _Toc89620321]Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
· Polską Normą lub
· aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt a) powyżej
i które spełniają wymogi ST i Dokumentacji projektowej.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.6. [bookmark: _Toc494897923]Sprzęt pomiarowy
[bookmark: _Toc433788376]Wykonawca na swój koszt będzie użyczał Inżynierowi całą aparaturę pomiarową, oprzyrządowanie i siłę roboczą w związku z przeprowadzanymi na Terenie Budowy testami i pomiarami, zawsze jak tylko Inżynier tego sobie zażyczy.
Wykonawca poniesie wyłączną odpowiedzialność za cały sprzęt i przyrządy, jak również zagwarantuje, że nie nastąpi ich uszkodzenie a ustawienia pozostaną zgodne z wymogami. 
6.7. [bookmark: _Toc89620322][bookmark: _Toc494897924]Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
6.8. [bookmark: _Toc89620323][bookmark: _Toc494897925][bookmark: _Toc421113092][bookmark: _Toc433788380]Dokumenty budowy
[bookmark: _Toc89620324][bookmark: _Toc89620831][bookmark: _Toc91348969]Dziennik budowy
[bookmark: _Toc433788381][bookmark: _GoBack]Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska raz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.
Wszystkie załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inżyniera.
[bookmark: _Toc89620325][bookmark: _Toc89620832][bookmark: _Toc91348970]Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego wykonania każdego z elementów Robót. Szczegółowe obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły (narastający), w jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do książki obmiarów.
W książce obmiarów należy prowadzić odrębną kartę obmiaru dla każdej pozycji Przedmiaru Robót. 
Karta obmiaru zawierać będzie co najmniej
· nr i opis pozycji z Przedmiaru Robót, 
· ilość przewidzianą w pozycji Przedmiaru Robót
· zapisy z przeprowadzonego obmiaru robót tj.:
· datę przeprowadzenia obmiaru
· opis elementu podlegającego obmiarowi, pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację (obiekt, element w obiekcie)
· wyliczenie obmierzonej ilości robót, pozwalające na identyfikację wymiarów, w uzasadnionych przypadkach uzupełnione szkicem
· podsumowanie ilości w obmiarze
· podsumowanie narastającej ilości obmierzonych robót
· określenie statusu obmiaru tj. przejściowy / końcowy
· podpis osoby sporządzającej obmiar
· potwierdzenie obmiaru podpisem i pieczątką Przedstawiciela Wykonawcy
Zapisy w książce obmiarów będą potwierdzane przez Inżyniera poprzez:
· potwierdzenie, że roboty objęte obmiarem zostały wykonane zgodnie z Kontraktem i obowiązującymi wymaganiami
· potwierdzenie, że roboty zostały wykonane w ilości wyspecyfikowanej w książce obmiarów
· podpis i pieczątkę Inżyniera
Wszelkie korekty wykonane przez Inżyniera powinny pozwalać na jednoznaczną identyfikację elementu lub wymiaru podlegającego korekcie
[bookmark: _Toc89620326][bookmark: _Toc89620833][bookmark: _Toc91348971]Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:
a) Pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym;
b) Protokoły przekazania Terenu Budowy;
c) Dokumenty Wykonawcy;
d) Powiadomienia, komunikaty i oświadczenia wydane przez Inżyniera;
e) Harmonogram Robót;
f) Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez warunki Kontraktu załącznikami;
g) Protokóły z prób, inspekcji, odbiorów;
h) Dokumenty zapewnienia jakości;
i) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze;
j) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi;
k) Protokoły z narad; 
l) Korespondencja budowy.
[bookmark: _Toc89620327][bookmark: _Toc89620834][bookmark: _Toc91348972]Dokumenty zapewnienia jakości
[bookmark: _Toc89620328][bookmark: _Toc89620835][bookmark: _Toc91348973]Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone wg wymagań Programu Zapewnienia Jakości. Dokumenty te będą wymagane podczas Odbiorów i Odbioru Końcowego Robót. Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do tych dokumentów.
Przechowywanie dokumentów
Ww. dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inżyniera powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inżynierem okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
Po zakończeniu Kontraktu wszystkie dokumenty budowy zostaną przekazane Zamawiającemu
7. [bookmark: _Toc89620329][bookmark: _Toc494897926]OBMIAR ROBÓT
7.1. [bookmark: _Toc89620330][bookmark: _Toc235338115][bookmark: _Toc246409848][bookmark: _Toc336192524][bookmark: _Toc469048331][bookmark: _Toc494897927][bookmark: _Toc213244844]Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z dokumentami Kontraktowymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiarom podlegają wyłącznie Roboty stałe w jednostkach określonych w Przedmiarze Robót. Roboty tymczasowe, pomocnicze, przygotowawcze, itp. nie podlegają obmiarowi i odrębnej zapłacie, a ich wartość winna być uwzględniona w cenie jednostkowej pozycji, której te roboty dotyczą.
7.2. [bookmark: _Toc89620331][bookmark: _Toc235338116][bookmark: _Toc246409849][bookmark: _Toc336192525][bookmark: _Toc469048332][bookmark: _Toc494897928]Zasady określania Robót i Materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Uwaga:
1) Roboty ziemne stanowią integralną część Robót stałych i nie podlegają odrębnej zapłacie. Uważa się, że są one ujęte w cenach jednostkowych tych robót, dla których są niezbędne do prawidłowego wykonania i nie będą podlegały osobnemu obmiarowi. 
2) Przewody wykonywane metodą bezwykopową należy obmierzać po osi z potrącaniem komór żelbetowych, studni i pompowni.
7.3. [bookmark: _Toc89620332][bookmark: _Toc235338117][bookmark: _Toc246409850][bookmark: _Toc336192526][bookmark: _Toc469048333][bookmark: _Toc494897929]Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.
7.4. [bookmark: _Toc89620333][bookmark: _Toc235338118][bookmark: _Toc246409851][bookmark: _Toc336192527][bookmark: _Toc469048334][bookmark: _Toc494897930]Czas przeprowadzania Obmiaru
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.
8. [bookmark: _Toc89620334][bookmark: _Toc494897931]ODBIÓR ROBÓT
8.1. [bookmark: _Ref98233339][bookmark: _Toc109194950][bookmark: _Toc118791955][bookmark: _Toc120684746][bookmark: _Toc121130128][bookmark: _Toc132708780][bookmark: _Toc494897932]Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje Inżynier. O gotowości danej części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia Inżyniera pisemnie odrębnym powiadomieniem lub wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór będzie przeprowadzony bez zbędnej zwłoki.
Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie:
· dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność wykonanych robót z Kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót,
· przeprowadzonych przez Inżyniera inspekcji, badań i prób.
Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze.
W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót:
· zgodność wykonanych robót z Dokumentacją projektową i ST,
· rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń 
· technologię wykonania robót,
· parametry techniczne wykonanych robót.
Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz raporty z prób przeprowadzanych przez Inżyniera. 
Wzór protokołu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inżynierem.
Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu.
8.2. [bookmark: _Ref79202845][bookmark: _Toc81629265][bookmark: _Toc109194951][bookmark: _Toc118791956][bookmark: _Toc120684747][bookmark: _Toc121130129][bookmark: _Toc132708781][bookmark: _Toc494897933]Odbiór częściowy
Przed wystąpieniem o Protokół Częściowy Wykonawca zgłosi do odbioru częściowego wszystkie roboty, których płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 8.1 niniejszej specyfikacji dotyczącymi odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
Roboty zostaną uznane przez Inżyniera za podstawę do wystąpienia o Protokół Częściowy, kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny.
Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Protokół Częściowy. Protokół odbioru będzie zawierał wyszczególnienie kart obmiaru dla wszystkich robót, których dotyczy wystąpienie. Kopie tych kart, zatwierdzonych uprzednio przez Inżyniera, zostaną dołączone do  wystąpienia o Protokół Częściowy. Jeżeli w zakres robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty poddane odbiorom uprzednio Wykonawca załączy do wystąpienia protokoły z tych odbiorów oraz kopie kart obmiaru tych robót. Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu.
8.3. [bookmark: _Toc494897934]Odbiór Końcowy
8.3.1. [bookmark: _Toc494897935]Wymagania ogólne
[bookmark: _Toc118868026][bookmark: _Toc120684749][bookmark: _Toc121130131]Celem Odbioru Końcowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodności z Kontraktem wszystkich Robót nim objętych, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Warunkiem przystąpienia do Odbioru Końcowego jest zatwierdzenie przez Inżyniera następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę:
a) Dokumentacja Powykonawcza,
b) Program rozruchu,
c) Protokóły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,
d) Protokóły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji,
e) Dokumenty dotyczące stosowanych Materiałów:
· dokumenty atestacyjne,
· certyfikaty lub deklaracje zgodności,
· świadectwa jakości,
· atesty higieniczne,
· inne,
f) Tymczasowe instrukcje z elementami bhp i ppoż,
g) Dokumentacje techniczno – ruchowe dostarczonych urządzeń,
Wykonawca poinformuje pisemnie Inżyniera o spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i gotowości do przystąpienia do Odbioru Końcowego.
Wykonawca nie rozpocznie Odbioru Końcowego przed wydaniem przez Inżyniera potwierdzenia osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia Odbioru.
Nadzór nad przebiegiem Odbioru Końcowego sprawować będzie Komisja w skład, której wchodzić będzie przedstawiciele Zamawiającego, Inżynier, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w Odbiorze jest wymagany przepisami.
Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie udziału w Odbiorze Końcowym przedstawicieli Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami Prawa oraz wynika z uzgodnień stanowiących załącznik do Dokumentacji projektowej. 
Z przeprowadzonego Odbioru Końcowego Wykonawca sporządzi protokół według wzoru uzgodnionego z Inżynierem. Protokół musi zostać poświadczony przez wszystkich członków Komisji.
Niezależnie od zatwierdzenia Inżyniera Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia Odbioru Końcowego w sposób dokumentujący zgodność z Kontraktem, a w szczególności dokumentujący osiągnięcie parametrów końcowych określonych w Kontrakcie.
Każdą kolejną fazę Odbioru można rozpocząć wyłącznie po pozytywnym zakończeniu fazy poprzedniej.
Każdorazowo pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie Odbioru, w poszczególnych ich fazach porównywane będą z dopuszczalnymi wartościami tych parametrów określonymi w instrukcjach obsługi i DTR. Parametry dopuszczalne podane będą z wartościami tolerancji. Przekroczenie wartości tolerancji parametru kwalifikowane będzie jako niepowodzenie próby.
Przed przystąpieniem do rozruchu Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, który później będzie brał udział w rozruchu.
Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego. 
8.3.2. [bookmark: _Toc494897936]Zakres i etapy Odbioru Końcowego
[bookmark: _Toc118868027][bookmark: _Toc120684750][bookmark: _Toc121130132]Do Odbioru Końcowego Wykonawca będzie mógł przystąpić po spełnieniu następujących warunków:
· wykonane zostały wszystkie obiekty i instalacje zgodnie z Dokumentacją projektową. Dokumentami Wykonawcy, wymaganiami i poleceniami Inżyniera,
· wszystkie Urządzenia i wyposażenie są gotowe do uruchomienia,
· zapewnione są warunki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
· zachowane są warunki ochrony p.poż.
W ramach Odbioru Końcowego dokonane zostanie komisyjne:
· sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poprzez weryfikację ich zgodności z Dokumentacją projektową oraz wymaganiami Kontraktu,
· sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i świadectw technicznych itp.,
· wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie Odbioru Końcowego przewidziano w poszczególnych ST,
· przeprowadzenie rozruchu urządzeń zgodnie z wymaganiami podanymi w zatwierdzonym programem rozruchu,
· uruchomienie i wyregulowanie systemu transmisji danych.
Warunkiem zakończenia Odbioru Końcowego z wynikiem pozytywnym będzie przeprowadzenie ruchu próbnego - bezawaryjnej pracy przepompowni ścieków (PS). Czas ruchu próbnego zostanie ustalony przez Inżyniera (nie dłużej niż 72 godziny).
8.3.3. [bookmark: _Toc118868028][bookmark: _Toc120684751][bookmark: _Toc121130133][bookmark: _Toc494897937]Raport z Odbioru Końcowego
Raport z Odbioru Końcowego, opracowany przez Wykonawcę, powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Odbioru Końcowego oraz wytyczne dotyczące eksploatacji.
W szczególności Raport powinien zawierać co najmniej następujące elementy:
· opis przebiegu Odbioru z podsumowaniem i oceną osiągniętych efektów,
· protokoły z przeprowadzonych podczas Odbioru Końcowego badań, prób inspekcji,
· protokoły z pomiarów i nastaw lub regulacji urządzeń,
· protokoły potwierdzające zgodność wykonanych robót z Kontraktem i Dokumentacją projektową,
· listę parametrów eksploatacyjnych i nastaw urządzeń, które zostały ustalone w trakcie rozruchu,
· protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoż.
8.3.4. [bookmark: _Toc494897938]Zawiadomienie o zakończeniu budowy
Przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego dla Robót, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do zawiadomienia przez Zamawiającego właściwego organu o zakończeniu budowy zgodnie z Prawem. Dokumentacja, ta musi być kompletna i bezbłędna, co Inżynier zobowiązany jest potwierdzić na piśmie pod rygorem nieważności. Brak dokumentacji lub jej niekompletność lub występowanie w niej istotnych błędów, upoważnia i obliguje Inżyniera do odrzucenia wniosku o podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego. 
9. [bookmark: _Toc89620340][bookmark: _Toc494897939]PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. [bookmark: _Toc89620341][bookmark: _Toc494897940]Ustalenia ogólne
[bookmark: _Toc433788394]Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji w wycenionym Przedmiarze Robót. 
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru oraz zatwierdzony przez Inżyniera dokument Wykonawcy „Podział kwot ryczałtowych”.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały, czynności, usługi, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót wycenionych w danej pozycji.
W cenie jednostkowej należy uwzględniać między innymi:
· robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane;
· wartość wbudowanych i zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania robót a nie wymienionych bezpośrednio w Kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy;
· wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
· przyjęte technologie realizacji Robót stałych i niezbędnych robót tymczasowych i towarzyszących, w tym zabezpieczenie robót ziemnych, jak np.: prace odwodnieniowe, wykopy, komory technologiczne dla przewiertów oraz utrudnienia związane z przebudową czynnych sieci wodociągowych, 
· koszty płac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia Terenu Budowy, koszty usług obcych przedsiębiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące Robót;
·  koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjątkiem podatku VAT,
· koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Kontraktu, dla których nie przewidziano odrębnych pozycji przedmiarowych.
Ceny Jednostkowe, o których mowa powyżej stanowią podstawę płatności i winny zostać ustalone przez Wykonawcę w wypełnionym Przedmiarze Robót dla każdego z elementów rozliczeniowych w Przedmiarach Robót.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
10. [bookmark: _Toc494897941]WYKAZ WAŻNIEJSZYCH AKTÓW PRAWNYCH
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r, poz.290 z późniejszymi zmianami).
· Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (tekst jednolity Dz.U. z 2015r, poz. 1483 z późniejszymi zmianami).
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r, poz. 1570 z późniejszymi zmianami).
· Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2016r, poz. 1629 z późniejszymi zmianami).
· Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. Nr 76, poz. 489 z późniejszymi zmianami).
· Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1121).
· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016r, poz.191 z późniejszymi zmianami).
· Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2016r, poz. 1666 z późniejszymi zmianami).
· Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1987).
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 roku, poz. 519). 
· Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 655 z późniejszymi zmianami).
· Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. z 2016r, poz. 1131 z późniejszymi zmianami).
· Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 roku, poz. 328).
· Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015r, poz. 1422 z późniejszymi zmianami). 
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2016r, poz. 124 z późniejszymi zmianami)
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. z 1995r Nr 25 poz. 133).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 września 2014r. 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U. z 2014r Nr, poz. 1278 z późniejszymi zmianami).
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. z 1993r Nr 96, poz. 437).
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001r Nr 118, poz.1263).
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy z dnia 21 grudnia 2005r. 
w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. z 2005r Nr 259, poz. 2173).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (tekst jednolity Dz.U. z 2014r, poz. 1040).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004r Nr 198 poz. 2041).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r Nr 120 poz. 1126).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. z 2003r Nr 120, poz. 1134).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1130).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. z 2004r Nr 198, poz. 2043).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r, Nr 47, poz. 401).
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003r Nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami).
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2014, poz. 817)
· Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014r, poz. 924).
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2010r Nr 85, poz. 553).
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r Nr 109, poz. 719).
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009 Nr 124, poz. 1030).
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. 
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015r, poz. 2117).
· Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462).
· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz. 463).
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1800).

Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później niż 30 dni przed terminem składania ofert.
Budowa dodatkowej nitki kanału sanitarnego – obejścia przepompowni Czatkowy w Tczewie

